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Dersin Adı: Yapı İşletmesi Course Name: Construction Management 

Kod 
(Code) 

Yarıyılı 
(Semester) 

Kredi 
(Local Credits) 

AKTS Kredi 
(ECTS Credits) 

Ders Uygulaması, Saat/Hafta 
(Course Implementation, Hours/Week) 

Ders 
(Theoretical) 

Uygulama 
(Tutorial) 

Laboratuvar 
(Laboratory) 

INS 341 6 2,5 3 2 1 - 

Bölüm/Program 
(Department/Program) 

İnşaat Mühendisliği 
(Civil Engineering) 

Dersin Türü 
(Course Type) 

Zorunlu 
(Compulsory) 

Dersin Dili 
(Course Language) 

Türkçe 
(Turkish) 

Dersin Önkoşulları 
(Course Prerequisites) 

Yok/None 

Dersin Mesleki 
Bileşene Katkısı, % 
(Course Category by 
Content, %) 

Temel Bilim ve 
Matematik 

(Basic Sciences and 
Math) 

Temel 
Mühendislik 
(Engineering 

Science) 

Mühendislik/Mimarlık 
Tasarım 

(Engineering/Architecture 
Design) 

Genel Eğitim 
(General 

Education) 

- 30 70 - 

Dersin Tanımı 
(Course Description) 

İnşaat sektörü ve inşaat projelerinin yönetimi, inşaat firmalarının türleri ve organizasyon 
yapıları, proje yönetimi organizasyon yapıları, ihale öncesi proje yönetim faaliyetleri, 
ihale süreci ve sözleşme idaresi, şantiye kuruluşu ve yönetimi, inşaat proje yönetiminde 
süre yönetimi, süresel planlama teknikleri, CPM metodu, maliyet yönetimi, keşif, metraj, 
hakediş uygulamaları, yapım ve yapım sonrası önemli işlemler. 

Construction industry and management of construction projects, types and organization 
of construction firms, project management organization, pre-bid project management 
activities, bidding process and contract administration, mobilization and management at 
site, time management in construction project management, scheduling methods, CPM 
method, cost management, cost estimation, quantity take-off, interim payments, 
important activities during and following construction. 

Dersin Amacı 
(Course Objectives) 

1. İnşaat sektörünün genel özelliklerini öğretmek 
2. Proje yönetimi becerisi kazandırmak 
3. Kamu ihale mevzuatı konusunda bilgilendirmek 

1. To teach characteristics of construction industry 
2. To assist students in developing project management skills 
3. To teach regulations about Public Works 

Dersin Öğrenme 
Çıktıları 
(Course Learning 
Outcomes) 

1. İnşaat sektörü ve inşaat projelerinin yönetimi konularında bilgi sahibi olma 
2. İhale öncesi proje yönetim faaliyetlerini bilme ve uygulama 
3. İhale sürecini yürütebilme, inşaat sözleşmesi hazırlama ve uygulama 
4. Şantiye kuruluşu ve yönetimi konusunda gerekli bilgilere vakıf olma 
5. İnşaat projeleri için iş programları hazırlama ve uygulama 
6. İnşaat maliyetini yönetme, yapım ve yapım sonrası işlemleri uygulama becerisi  

1. Gain knowledge in construction industry and construction project management 
2. Gain knowledge in pre-bid Project management activities and to apply it 
3. Manage bidding process and to prepare and apply construction contracts 
4. Gain knowledge in mobilization and site management 
5. Developing schedules for construction projects and to apply them 
6. Manage cost, and to perform necessary activities during and following construction 

 
 



DERS PLANI 
 

Hafta Konular 
Dersin 

Öğrenme 
Çıktıları 

1  Derse Giriş, İnşaat Sektörü ve İnşaat Firmaları  1 

2  Yönetim, Proje Yönetimi ve İnşaat Yatırım Çevrimi  1 

3  Yapılabilirlik Etütleri ve Proje Değerleme  2  

4  İhale Süreci ve İnşaat Sözleşmelerinin Yapısı  2  

5  Kamu İhale Kanunu’na Göre Yapım İşlerinde İhale Süreci  3  

6  Kamu İhale Kanunu’na Göre Yapım İşlerinde İhale Süreci  3  

7  Kamu İhale Kanunu’na Göre Yapım İşlerinde İhale Süreci  3  

8  Yapı Ruhsatı ve Şantiye Kuruluşu İşlemleri, Şantiye Yönetiminde Önemli Konular 4  

9  İnşaat Projelerinde Zaman Yönetimi: İş Programları  5  

10  İnşaat Projelerinde Zaman Yönetimi: İş Programları   5 

11  İnşaat Projelerinde Zaman Yönetimi: İş Programları 5  

12  Maliyet Yönetimi ve Keşif, Metraj, Hakediş Uygulamaları 6  

13  Yapım ve Yapım Sonrası Önemli İşlemler  6  

14  Yapım ve Yapım Sonrası Önemli İşlemler 6  

 
 
 
 

COURSE PLAN 
 

Week Topics 
Course 

Learning 
Outcomes 

1  Introduction to construction management, construction sector and construction firms  1 

2  Management, project management, and construction investment cycle  1 

3  Constructability analysis and project appraisal  2  

4  Bidding process and construction contracts  2  

5  Public procurement law and implementation process  3  

6  Public procurement law and implementation process  3  

7  Public procurement law and implementation process  3  

8  Building permit, site mobilization activities, important topics in site management  4  

9  Time management in construction projects: schedules  5  

10  Time management in construction projects: schedules   5 

11  Time management in construction projects: schedules  5  

12  Cost management and quantity take-off, progress payment implementations  6  

13  Activities related to construction and post-construction phases  6  

14  Activities related to construction and post-construction phases  6  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dersin İnşaat Mühendisliği Öğrenci Çıktılarıyla İlişkisi 
 

 Programın mezuna kazandıracağı bilgi ve beceriler (programa ait çıktılar) 
Katkı Seviyesi 

1 2 3 

1 
Mühendislik, fen ve matematik ilkelerini uygulayarak karmaşık mühendislik 
problemlerini belirleme, formüle etme ve çözme becerisi. 

 X  

2 
Küresel, kültürel, sosyal, çevresel ve ekonomik etmenlerle birlikte özel gereksinimleri 
sağlık, güvenlik ve refahı göz önüne alarak çözüm üreten mühendislik tasarımı 
uygulama becerisi. 

 X  

3 Farklı dinleyici gruplarıyla etkili iletişim kurabilme becerisi. X   

4 
Mühendislik görevlerinde etik ve profesyonel sorumlulukların farkına varma ve 
mühendislik çözümlerinin küresel, ekonomik, çevresel ve toplumsal bağlamdaki 
etkilerini göz önünde bulundurarak bilinçli kararlar verme becerisi. 

 X  

5 
Üyeleri birlikte liderlik sağlayan, işbirlikçi ve kapsayıcı bir ortam yaratan, hedefler 
belirleyen, görevleri planlayan ve hedefleri karşılayan bir ekipte etkili bir şekilde 
çalışma yeteneği becerisi. 

X   

6 
Özgün deney geliştirme, yürütme, verileri analiz etme ve yorumlama ve sonuç 
çıkarmak için mühendislik yargısını kullanma becerisi. 

X   

7 
Uygun öğrenme stratejileri kullanarak ihtiyaç duyulduğunda yeni bilgi edinme ve 
uygulama becerisi. 

X   

 
Ölçek:  1: Az,       2: Kısmi, 3: Tam 
 
 

 
Relationship of the Course to Civil Engineering Student Outcomes 

 

 Program Student Outcomes 
Level of Contribution 

1 2 3 

1 
An ability to identify, formulate, and solve complex engineering problems by 
applying principles of engineering, science, and mathematics. 

 X  

2 
An ability to apply engineering design to produce solutions that meet specified 
needs with consideration of public health, safety, and welfare, as well as global, 
cultural, social, environmental, and economic factors. 

 X  

3 An ability to communicate effectively with a range of audiences. X   

4 
An ability to recognize ethical and professional responsibilities in engineering 
situations and make informed judgments, which must consider the impact of 
engineering solutions in global, economic, environmental, and societal contexts. 

 X  

5 
An ability to function effectively on a team whose members together provide 
leadership, create a collaborative and inclusive environment, establish goals, plan 
tasks, and meet objectives. 

X   

6 
An ability to develop and conduct appropriate experimentation, analyze and 
interpret data, and use engineering judgment to draw conclusions. 

X   

7 
An ability to acquire and apply new knowledge as needed, using appropriate 
learning strategies. 

X   

 
Scaling:  1: Little,      2: Partial, 3: Full 
 
 

Tarih (Date) 
 
 

Bölüm onayı (Department approval) 

 
 



Ders kaynakları ve Başarı değerlendirme sistemi (Course materials and Assessment criteria) 
 

Ders Kitabı 
(Textbook) 

Yapı İşletmesi Ders Notu (2014) 

Diğer Kaynaklar 
(Other References) 

1. Professional Construction Management,Barrie-Paulson, McGraw-Hill, USA, 1978. 
2. Yatırımların Planlamasında CPM ve PERT Metotları, E. Çetmeli, Teknik Kitaplar 
Yayınevi, İstanbul, 1982. 
3. Yapı İşletmesi ve Maloluş Hesapları, A. Pancarcı-M.E. Öcal, Birsen Yayınevi, 
İstanbul, 1997. 

Ödevler ve Projeler 
(Homework & Projects) 

Öğrencilere dersi daha iyi anlamaları amacı ile ödev verilecek ve iki hafta sonra 
toplanacaktır 

All homework problems are to be handed in two week after they are assigned 

Laboratuvar Uygulamaları 
(Laboratory Work) 

Yok 

None 

Bilgisayar Kullanımı 
(Computer Usage) 

Yok 

None 

Diğer Uygulamalar 
(Other Activities) 

Yok 

None 

Başarı Değerlendirme 
Sistemi 
(Assessment Criteria) 

 

Faaliyetler 
(Activities) 

Adedi 
(Quantity) 

Genel Nota Katkı, % 
(Effects on Grading, %) 

Yıl İçi Sınavları 
(Midterm Exams) 

  

Kısa Sınavlar 
(Quizzes) 

  

Ödevler 
(Homework) 

  

Projeler 
(Projects) 

  

Dönem Ödevi/Projesi 
(Term Paper/Project) 

  

Laboratuvar Uygulaması 
(Laboratory Work) 

  

Diğer Uygulamalar 
(Other Activities) 

  

Final Sınavı 
(Final Exam) 

  

 
 
 
 


